

Conselho Local de Acção Social de Macedo de Cavaleiros



Avaliação 2011

Conselho Local de Acção Social de Macedo de Cavaleiros



AMBIENTE

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FEIRA SUSTENTÁVEL, FEIRA COM FUTURO**

Actividades Previstas: **Distribuição de sacos na feira**
Vistorias
Avaliação intermédia
Avaliação final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Distribuição de sacos na feira

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Vistorias

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

X

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

Verificado

Em 4 vistorias anuais ocorrerem apenas 2 incumprimentos

Não cumprido

80% dos sacos tenham os respectivos resíduos

70%

Indicadores de Monitorização

N.º de vistorias realizadas

4

N.º de feirantes sensibilizados

50

N.º de feirantes com sacos

50

N.º de vistorias em que não ocorreram incumprimentos

0

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Distribuição de sacos (Mai a Dez/2011)

Sim

x

Não

Vistorias (Jul e Out/2011)

Sim

X

Não

Avaliação Intermédia (Dez 2011)

Sim

Não*

X

Avaliação Final (Mai 2012)

Sim

Não*

X

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FEIRA SUSTENTÁVEL, FEIRA COM FUTURO**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção)

PERTINENTE

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE

Eficiência: (Verifica a afectação/adquação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

EFICAZ

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

IMPACTO - Apesar de se continuar a encontrar lixo no chão após a realização das feiras, este diminui e o comportamento dos feirantes alterou-se, nomeadamente ao nível da percepção que ganharam da importância de separarem o lixo.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

POUCO SUSTENTAVEL

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FEIRA SUSTENTÁVEL, FEIRA COM FUTURO**

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N. A.	N. A.	2	3	3	2

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prospectiva Integrada	Parceria	Diversidade
2	2	2	N.A.	2	2	2

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 06/02/2012

A Presidente do CLAS MC.: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Mai de 2012**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **ROTA DO PAPEL E DO CARTÃO**

Actividades Previstas: Formação do grupo de técnicos
 Elaboração do plano
 Contacto com os comerciantes/serviços
 Recolha do papel/cartão
 Avaliação intermédia
 Avaliação final

PARTE DESTA ACÇÃO NÃO FOI IMPLEMENTADA, TRANSITANDO PARA 2012

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Formação do grupo de técnicos

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Elaboração do plano

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Contacto com os comerciantes/serviços

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Recolha do papel/cartão

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Avvaliação Intermédia

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

% de comerciantes/serviços contactados
 % de comerciantes que aderiram à acção

% de execução da Acção

Eficácia:

Quantidade de papel e cartão recolhido

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Formação do grupo de técnicos (Mai e Jun/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Elaboração do plano (Mai e Jun/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Contacto com os comerciantes/serviços (Jun/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Recolha do papel/cartão (Jul a Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **ROTA DO PAPEL E DO CARTÃO**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção)

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verifica a afectação/adaptação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **ROTA DO PAPEL E DO CARTÃO**

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 06/02/2012

a Presidente do CLAS MC.: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Mai de 2012**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **COMPOSTAGEM NUM BAIRRO**

Actividades Previstas:

ACÇÃO NÃO REALIZADA EM 2011

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Sensibilização

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Transmissão da técnica

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Acompanhamento e verificação

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Avaliação Final

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de casas na rua
 % de aderentes
 % de composto orgânico produzido

% de execução da Acção

Eficácia:

Quantidade de composto orgânico produzido com qualidade

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Sensibilização (Set/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Transmissão da técnica (Set e Out/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Acompanhamento e verificação (Out a Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **COMPOSTAGEM NUM BAIRRO**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção)

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verifica a afectação/adaptação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **COMPOSTAGEM NUM BAIRRO**

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

--

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em / / 2012

Chefe de Divisão Amb e Ab. Pub.: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Mai de 2012**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **PERCORRA MILHÕES DE ANOS GEOLÓGICOS NOS 12878ha DO SÍTIO DE MORAIS**

Actividades Previstas: Acções de formação
Dinamização sócio-económica
Divulgação
Realização de estudos
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Acções de formação

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Dinamização sócio-económica

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Divulgação

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Realização de estudos

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Avaliação Final

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de pessoas formadas
Nº de guias turísticos a exercer
Nº de produtos agro-rurais que beneficiam com o projecto (Casulas, mel, azeite, bolos tradicionais, ervas aromáticas)
% de execução da Acção

Eficácia:

Nº de turistas que visitaram o "Sítio de Morais" Não está disponível esta informação.

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Acções de formação (Jun a Nov/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Dinamização sócio-económica (Jun a Nov/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Divulgação (Jan a Nov/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Realização de estudos (Jan a Nov/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **PERCORRA MILHÕES DE ANOS GEOLÓGICOS NOS 12878ha DO SÍTIO DE MORAIS**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção)

MUITO PERTINENTE

A AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE SÓ PODERÃO SER AFERIDAS APÓS 1 ANO DE TERMINO DO PROJECTO.

Avaliação Realizada em 06/02/2012

A Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Mai de 2012**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **MACEDO NATURA**

Actividades Previstas: Estudos/Levantamentos
Criação de rotas na RFCN
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Estudos/Levantamentos

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Criação de rotas na RFCN

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de estudos realizados	1
Nº de rotas criadas	18
Criação da estação de biodiversidade e montagem da exposição	1

% de execução da Acção	85
-------------------------------	-----------

Eficácia:

Nº de visitantes a cada rota criada Não está disponível esta informação.

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Estudos/Levantamentos (Jan a Dez/2011)	Sim	X	Não	
Criação de rotas na RFCN (Jan a Dez/2011)	Sim	X	Não	
Avaliação Final (Dez/2011)	Sim		Não	X

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **MACEDO NATURA**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção)

MUITO PERTINENTE

A AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE SÓ PODERÃO SER AFERIDAS APÓS 1 ANO DE TERMINO DO PROJECTO.

Avaliação Realizada em 06/02/2012

A Presidente do CLAS MC: _____

Conselho Local de Acção Social de Macedo de Cavaleiros



EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ESCOLA INICIATIVA**

Actividades Previstas: Criação do Grupo Coordenador
 Reuniões do Grupo Coordenador
 Implementar as Acções
 Apresentação dos resultados
 Avaliação Intermédia
 Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Criação do Grupo Coordenador

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Reuniões do Grupo Coordenador

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Implementar as Acções

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Apresentação dos resultados

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em virtude de a actividade estar prevista para Junho 2012.

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

META (Plano de Acção)

Elaborar o Plano de Actividades até Setembro de 2011

META (Reajustamento)

Integrar as actividades do Escola Iniciativa no Plano de Actividades do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros

Indicadores de Monitorização

a) Elaboração/ implementação do plano de actividades **X**

b) N.º de turmas por nível de ensino

• Pré Escolar	9
• 1º Ciclo	4
• 2º Ciclo	13

c) N.º de professores envolvidos por nível de ensino

• Pré Escolar	9
• 1º Ciclo	4
• 2º Ciclo	14

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Criação do Grupo Coordenador (Jun/2011)	Sim	X	Não	
Reuniões do G. C. (Jun, Set, Dez/2011)	Sim	Jun/ Set	Não	Dez
Implementar as Acções (Set a Dez/2011)	Sim	X	Não	
Apresentação dos resultados (Jun/2012)	Sim	(n.a.)	Não	(n.a.)
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não	X
Avaliação Final (Jun/2012)	Sim*	X	Não	

* Não obstante os prazos não terem sido cumpridos, as actividades referidas foram realizadas.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ESCOLA INICIATIVA**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção)

MUITO PERTINENTE

Existe uma correlação efectiva entre os objectivos traçados no Plano de Acção e as actividades realizadas no período em análise.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE

Os princípios metodológicos que sustentam o DL foram incorporados na execução da acção.

Eficiência: (Verifica a afectação/adaptação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE

Verifica-se que a afectação de recursos é eficiente, considerando os critérios seguintes e a respectiva classificação: a) Rec. Materiais: Eficiente; b) Rec. Humanos: Muito Eficiente; c) Rec. Financeiros: Pouco Eficiente.

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

MUITO EFICAZ

As metas estabelecidas foram concretizadas.

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

NÃO SE AVALIOU O IMPACTO DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

SUSTENTÁVEL

Consideramos esta acção sustentável, tendo em conta o trabalho em parceria (alargada) numa perspectiva integrada.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção:

ESCOLA INICIATIVA

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	N.A.	3	3	3	2

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Perspectiva Integrada	Parceria	Diversidade
3	3	2	1	3	4	3

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

A acção Escola Iniciativa integra a vertente de Educação para o Empreendedorismo e tem como destinatários primordiais os alunos do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros. No período em análise, ajustado ao ano lectivo 2011/2012, a acção foi dirigida ao pré-escolar e 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, apresentando como principal finalidade a promoção do espírito empreendedor junto da comunidade escolar, demonstrando a importância da adopção de uma atitude empreendedora desde os primeiros anos de formação, perspectivando um impacto futuro nos diversos intervenientes.

Mais valias da acção:

- A Escola Iniciativa assume uma vertente mais abrangente em termos dos agentes envolvidos: no contexto da comunidade educativa, o corpo docente, e na comunidade territorial os equipamentos sociais de apoio à 3ª Idade.
- Esta acção apresenta uma correlação directa com a acção Saber Ser Empreendedor, de carácter formativo, dirigida à população activa.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 23/02/2012

Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **SABER SER EMPREENDEDOR**

Actividades Previstas: Criação do Grupo Coordenador
Divulgar as acções
Realizar as acções
Apresentação dos Desafios Empreendedores
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Criação do Grupo Coordenador

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Divulgar as acções

Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Realizar as acções

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input checked="" type="checkbox"/>

Apresentação dos Desafios Empreendedores

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input checked="" type="checkbox"/>

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

	Previsto	Realizado
Realizar no mínimo 4 acções de formação para grupos distintos da comunidade.	4	<input type="text" value="0%"/>
Obter um mínimo de 10 e um máximo de 15 participantes, em cada acção.	40	<input type="text" value="0%"/>

Indicadores de Monitorização

Nº de acções de formação realizadas, até Abril de 2012

Está prevista a realização de 2 acções Tipo I e 1 acção Tipo II até Abril de 2012:

- a) Educação para o Empreendedorismo/ População Activa: Jan/Fev
- b) Desafio Empreendedor/ Plano Económico-Financeiro: Fev/Mar
- c) Educação para o Empreendedorismo/ Professores: Mar/Abr

Nº de formandos que chegam ao fim em cada acção de formação

Considerando as acções de formação previstas, até Abril de 2012:

- a) Educação para o Empreendedorismo: 8
- b) Desafio Empreendedor/ Plano Económico-Financeiro: 8
- c) Educação para o Empreendedorismo/ Professores: 27

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **SABER SER EMPREENDEDOR**

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Criação do Grupo Coordenador (Jul/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Divulgar as acções (Set/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Realizar as acções (Out a Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Apresentação dos Desafios Empreendedores (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/> (n.a.)	Não	<input type="checkbox"/> (n.a.)
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim*	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

* Não obstante os prazos não terem sido cumpridos, as actividades referidas foram realizadas.

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção)

NAO SE AVALIOU A PERTINENCIA DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

NAO SE AVALIOU A COERENCIA DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Eficiência: (Verifica a afectação/adquação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

NAO SE AVALIOU A EFICIENCIA DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

NAO SE AVALIOU A EFICACIA DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

NAO SE AVALIOU O IMPACTO DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

NAO SE AVALIOU A SUSTENTABILIDADE DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **SABER SER EMPREENDEDOR**

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Perspectiva Integrada	Parceria	Diversidade
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

A acção Saber Ser Empreendedor tem subjacente a importância de promover práticas que valorizem os indivíduos, dotando-os de novas competências, ao serviço da realização pessoal/ colectiva. Baseado na lógica "pensar global, agir local", tem como objectivos apoiar os cidadãos na criação de empresas/ desenvolvimento de iniciativa individual, por um lado, e/ou no desenvolvimento de acções de carácter empreendedor e inovador no contexto da comunidade.

Todavia, considerando os resultados da avaliação da acção, verifica-se que estes ficaram muito aquém das suas potencialidades. Este constrangimento justifica-se por dois factores: a) esta acção integra o CLDS de Macedo de Cavaleiros/ Projecto LAÇOS, cujo Plano de Acção aguarda aprovação, à data da avaliação; b) O cronograma previa o início da execução das acções em Outubro (e termo em Abril de 2012), pelo que não permitiu um nível de execução adequado e, por sua vez, uma avaliação rigorosa.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 23/02/2012

Presidente do CLAS MC: _____

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **2ª CAMINHADA SAÚDE "ON TOUR" 2011**

Actividades Previstas: **Organização**
Divulgação
Realização
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Organização

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Divulgação

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Realização

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Final

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

X

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

	Previsto	Realizado
Realizar a 2ª Caminhada Saúde "ON TOUR"	2ª Caminhada	2ª Caminhada
Realizar outros eventos que impliquem trabalho em equipa	0	0

Indicadores de Monitorização

N.º de participantes esperados na 2ª Caminhada	200
N.º de pessoas que participaram na 2ª Caminhada	218
N.º de ONG's que apoiaram a organização da 2ª Caminhada	6
N.º de novos eventos realizados	0

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Organização (Mai a Dez/2011)	Sim	X	Não	
Divulgação (Mai e Jun/2011)	Sim	X	Não	
Realização (12 Jun/2011)	Sim		Não*	X
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não*	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim		Não*	X

* Não obstante os prazos não terem sido cumpridos, as actividades referidas foram realizadas.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **2ª CAMINHADA SAÚDE "ON TOUR" 2011**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade).

MUITO PERTINENTE - Esta acção continua a responder às necessidades das ONG's envolvidas.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE - Embora esta acção tenha presente os princípios do DL, considera-se necessário aprofundar a metodologia de intervenção.

Eficiência: (Verificar se a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE - Em função dos resultados atingidos, considera-se que houve uma adequação dos recursos utilizados.

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

MUITO EFICAZ - A organização da 2ª Caminhada contribuiu para o processo de consolidação desta acção, permitindo sensibilizar os participantes para as questões da inclusão de pessoas com deficiência e para os princípios de uma vida saudável.

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

NÃO SE REUNE CONDIÇÕES PARA AVALIAR O IMPACTO DESTA ACÇÃO.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

SUSTENTÁVEL – A sustentabilidade desta acção assenta na capacidade das ONG's envolvidas, se organizarem, trabalharem em equipa e mobilizarem os actores e a comunidade locais para a participação. Contribui ainda para a sustentabilidade, a receita financeira que a instituição organizadora da 2ª Caminhada arrecada.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **2ª CAMINHADA SAÚDE "ON TOUR" 2011**

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado/ 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	N.A.	2	4	4	3

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado/ 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
2	3	2	N.A.	2	3	2

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

A CERCIMAC para a organização da 2ª Caminhada contou o apoio das seguintes empresas/pessoas:

Donativos	Empresas/Pessoas
Carne	Talhos: Emigrante, Parente, Granjo, S. Pedro, Carlos Norberto, Confiança, Simão
Fiambre, Queijo (...)	Colaboradores CERCIMAC
Águas e sumos	Armazém da Santa, Cascais e Filho
Vinho e azeite	Cooperativa Agrícola
Guardanapos e toalhas de papel	Armazém da Santa, Albano e Filho
Sardinhas	Peixaria Ondas do Mar
Fruta	Cabral Aires
Salada	Cabral Aires, Colaboradores da CERCIMAC
Caldo Verde	Helena, Zelador do Santuário
Pão	Padarias: Macedence, Estação, S. Sebastião, Nascimento e Alzira, Jorge, Maria Luisa
Carvão e acendalhas	António F. Lopes
Águas e cafés	Associação de Latões
Eucaristia	Padre Eduardo Novo, Coro Infantil e Juvenil de Izeda e Zelador do Santuário
Animação musical	Abílio Pessoa, Toca a Bombar, Grupo de Bombos das Arcas e Grupo de Cantares de Castelões
Loiça e utensílios	Clube de Caça e Pesca, Associação C.D.R. da Bela Vista, Agrupamento Vertical de Escolas
Bonés	Casa Pataco
Cadeiras	Santo Ambrósio
Mesas e palco	Câmara Municipal
Divulgação	Rádio Onda Livre, País Regiões e Associação dos Diabéticos do Distrito de Bragança

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 13/02/ 2012

A Presidente da CLAS MC: _____

Conselho Local de Acção Social de Macedo de Cavaleiros



ACÇÃO SOCIAL

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **C4 - COMIGO, CONTIGO, CONNOSCO NA COMUNIDADE**

Actividades Previstas: Fazer contactos/convites
 Programar as sessões
 Desenvolver um programa pessoal e comunitário
 Promover encontro intra e inter culturais
 Avaliação Intermédia
 Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Fazer contactos/convites

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Programar as sessões

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Desenvolver um programa pessoal e comunitário

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Promover encontro intra e inter culturais

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

	Previsto	Realizado
Envolver 10% da população sinalizada pelos vários serviços sociais do Concelho.	10%	8%
Desenhar projectos de vida a 2% do n.º total dos participantes no Projecto.	2%	37,5%

Indicadores de Monitorização

Nº de Pessoas Contactadas	131	Nº de sessões colectivas previstas	6
Nº de Pessoas que compareceram à apresentação	39	Nº de sessões colectivas realizadas	6
Nº de participantes nas sessões colectivas(total)	45	Nº de sessões individuais realizadas	18
Nº de participantes efectivos	10	Nº de projectos de vida em construção	8

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Fazer contactos/convites (Mai e Jun/2011)	Sim*	X	Não	
Programar as sessões (Jun e Jul/2011)	Sim*	X	Não	
Desenv. prog. pessoal e comunitário (Jul a Dez/2011)	Sim*	X	Não	
Promover encontro intra e inter culturais	Sim		Não	X
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim*	X	Não	

* Não obstante os prazos não terem sido cumpridos, as actividades referidas foram realizadas.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **C4 - COMIGO, CONTIGO, CONNOSCO NA COMUNIDADE**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção)

MUITO PERTINENTE

Existe uma correlação efectiva entre os objectivos traçados no Plano de Acção e as actividades realizadas no período em análise.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE

Os princípios metodológicos que sustentam o DL foram incorporados na execução da acção.

Eficiência: (Verifica a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE

Verifica-se que a afectação de recursos é eficiente, considerando os critérios seguintes e a respectiva classificação: a) Rec. Materiais: Muito Eficiente; b) Disponibilização Temporal: Eficiente; c) Rec. Humanos: Eficiente; d) Rec. Financeiros: Eficiente.

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas).

Por ex.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

EFICAZ

As metas estabelecidas apresentam os seguintes resultados (por ordem de apresentação): a) Foi envolvida 8% da população sinalizada; b) Foram desenhados projectos de vida (processos encetados) a 35% dos participantes.

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

NÃO SE AVALIOU O IMPACTO DA ACÇÃO

A acção apresenta pouco tempo de execução para permitir a avaliação deste indicador.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade (não estritamente ao nível económico-financeiro).

POUCO SUSTENTÁVEL

Este indicador não foi considerado na construção do Projecto.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **C4 - COMIGO, CONTIGO, CONNOSCO NA COMUNIDADE**

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado/3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	N.A.	2	3	4	0

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado/3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Perspectiva Integrada	Parceria	Diversidade
3	2	2	1	4	4	2

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

No que concerne a avaliação da execução da acção - meta 2 - procedeu-se ao estabelecimento de 4 patamares para avaliar sobre o estágio dos Projectos de Vida em construção, e respectiva atribuição de pontuação:

- | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| a) 0,25: Definição da(s) necessidade(s)/ interesse(s) | } Estádios segundo o n.º de participantes: | a) 4 (1 ponto) |
| b) 0,50: Definição de estratégias (desenho do projecto) | | b) 1 (0,5 pontos) |
| c) 0,75: Execução do projecto (realização) | | c) 3 (2,25 pontos) |
| d) 1,00: Concretização do projecto | | d) 0 (0 pontos) |

O Projecto C4 permite um tipo de intervenção ajustado *à medida* das necessidades individuais dos participantes, e simultaneamente as suas competências numa perspectiva colectiva.

Esta abordagem coloca (novos) desafios à intervenção, pelo que esta acção exige uma reflexão sistemática da planificação/ intervenção, em sentido mais lato.

Em termos de recursos afectos, a componente financeira foi considerada eficiente face às actividades/ sessões realizadas (não foram afectados recursos financeiros no período em análise). No entanto, a falta de disponibilidade financeira tende a condicionar outras propostas mais específicas de intervenção.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 20/01/2012

Presidente do CLAS MC _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACOMPANHAMENTO PARENTAL (CAFAP)**

Actividades Previstas: **Submeter o CAFAP**
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Submeter o CAFAP

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

X

Avaliação Final

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

X

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

Previsto Realizado

Estabelecer negociações para obter a assinatura do acordo de cooperação atípico, até Abril de 2012

*

*

Indicadores de Monitorização

Nº de contactos estabelecidos
Acordo de cooperação atípico celebrado
Nº de utentes abrangidos pelo acordo

1
0
0

* Esta meta não pode ser aferida, uma vez que as negociações se mantêm, pelo menos por parte do CLAS MC.

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Submeter o CAFAP (Jul/2011)	Sim	X	Não	
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não*	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim		Não*	X

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACOMPANHAMENTO PARENTAL (CAFAP)**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

MUITO PERTINENTE. Os problemas diagnosticados mantêm-se, justificando-se a necessidade de se manter os esforços/negociações que possibilitem a operacionalização do CAFAP, em 2012.

EM FUNÇÃO DE A CANDIDATURA AINDA NÃO TER SIDO APROVADA, NÃO É POSSIVEL AVALIAR OS CRITÉRIOS DA COERÊNCIA, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE.

Desenvolvimento Humano e Social

CrITÉrios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
O PROJECTO NÃO ESTÁ EM EXECUÇÃO, NÃO SENDO POSSIVEL AVALIAR ESTES ITENS					

Desenvolvimento Local

CrITÉrios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
O PROJECTO NÃO ESTÁ EM EXECUÇÃO, NÃO SENDO POSSIVEL AVALIAR ESTES ITENS						

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

A pertinência dos problemas diagnosticados, justifica que se continue a desenvolver esforços para a implementação do CAFAP, em 2012.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 09/02/2012

Presidente do CLAS MC _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ECOSOLIDÁRIO**

Actividades Previstas: **Melhoria e mudança de instalações**
Abertura do novo espaço
Funcionamento EcoSolidário
Divulgação
Campanha junto dos comerciantes locais
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Melhoria e mudança de instalações

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Abertura do novo espaço

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Funcionamento EcoSolidário

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Divulgação

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Campanha junto dos comerciantes locais

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

NOTA: A campanha passou na rádio "Onda Livre", tendo sido dirigida à população em geral.

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

	Previsto	Realizado
Envolver a população no sentido de contribuírem com a doação de bens para as respostas do EcoSolidário	*	*
Dar resposta ao maior n.º de famílias referenciadas	*	*

* Não foi previsto um valor quantitativo para as metas, podendo contudo afirmar-se que a resposta da comunidade tem sido positiva, uma vez que se tem conseguido responder às necessidades das pessoas que solicitam o apoio do EcoSolidário.

Indicadores de Monitorização

N.º médio de utilizadores, por mês	35
N.º de famílias apoiadas, de Julho a Dez	114

N.º de utilizadores, por mês:

Mar	24	Ago	31
Abr	41	Set	48
Mai	38	Out	48
Jun	25	Nov	28
Jul	36	Dez	27

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ECOSOLIDÁRIO**

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Melhoria e mudança de instalações (Fev e Mar/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Abertura do novo espaço (Abr/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Funcionamento EcoSolidário (Abr a Dez/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Divulgação (Mai a Dez/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Campanha junto dos comerciantes locais (Set e Nov/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não*	<input checked="" type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não*	<input checked="" type="checkbox"/>

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

MUITO PERTINENTE - O EcoSolidário tem estado a cumprir o seu objectivo, procurando através dos donativos recebidos responder da melhor forma às necessidades das pessoas que solicitam este apoio.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE - A intervenção social subjacente a este Programa tem a preocupação de incorporar os princípios metodológicos do D.L. Considera-se, contudo, que a consciencialização/educação das pessoas que recorrem a este apoio pode ser melhorada.

Eficiência: (Verificar a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE - Recursos utilizados para operacionalizar este Programa: Espaço Físico - 3 Lojas no Mercado Municipal; - Recursos Humanos - Trabalhadores da Unidade de Desenvolvimento Social e Educativo do Município. Os recursos humanos afectos a este Programa não tem obrigado o Município a despendere de mais receita financeira, tendo contudo permitido que o EcoSolidário funcionasse de Março a Dezembro, uma média de 3 horas/dia, no horário de expediente da Unidade de Desenvolvimento Social e Educativo.

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

EFICAZ - Os objectivos e metas definidas foram alcançadas, uma vez que as necessidades das pessoas que recorrem ao EcoSolidário tem estado a ser atendidas.

Impacto: (Avaliar as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

NAO ESTAO REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA AVALIAR ESTE CRITERIO.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenho do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

SUSTENTÁVEL - A sustentabilidade deste Programa está directamente relacionada com a capacidade de se mobilizar os actores e comunidade local.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção:

ECOSOLIDÁRIO

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
2	N.A.	N.A.	4	3	3

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
3	3	2	N.A.	N.A.	3	N.A.

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

É de referir que começa a haver, por parte de algumas pessoas que recorrem ao apoio do EcoSolidário, uma atitude responsável e solidária para com os outros que também necessitam, sendo que as mesmas entregam a roupa, em especial das crianças, quando esta se encontra em bom estado e deixa de lhes servir.

Os donativos recebidos em maior número pelo EcoSolidário tem sido primeiramente roupa e calçado, seguindo-se os brinquedos e os utensílios domésticos.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 10/02/2012

Presidente do CLAS MC _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FEIRA FRANCA**

Actividades Previstas: Mobilização das pessoas
Realização das Feiras
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Mobilização das pessoas

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Realização das Feiras

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

Realizar duas Feiras Francas, até Abril de 2012.

Previsto Realizado

2 1*

* A meta não foi atingida, sendo de referir que o período de vigência do Plano de Acção 2011, foi encurtado.

Indicadores de Monitorização

Nº de feiras realizadas

Nº de participantes (vendedores)

1
7

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Mobilização das pessoas (Mai a Dez/2011)

Sim

X
X

Não

X
X

Realização das Feiras

Sim*

Não

Avaliação Intermédia (Dez/2011)

Sim

Não**

Avaliação Final (Mai/2012)

Sim

Não**

* A Feira Franca realizou-se a 07 de Agosto de 2011, tendo esta data sido acordada com os participantes.

** Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FEIRA FRANCA**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

PERTINENTE - A Iniciativa realizada não cumpriu todos os objectivos delineados, mas adaptou-se às necessidades de um público específico, podendo vir a dar origem à definição de novos objectivos e/ou uma nova acção.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

POUCO COERENTE - A Iniciativa terá que ser mais trabalhada do ponto de vista dos princípios metodológicos que a orientam.

Eficiência: (Verificar a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

POUCO EFICIENTE - Considerando-se que através desta iniciativa se poderá abranger muitos mais públicos.

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

NÃO ESTÃO REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA AVALIAR ESTE CRITÉRIO.

Impacto: (Avaliar as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

NÃO ESTÃO REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA AVALIAR ESTE CRITÉRIO.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenho do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

NÃO ESTÃO REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA AVALIAR ESTE CRITÉRIO.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FEIRA FRANCA**

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
1	2	N.A.	1	1	3

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
1	1	1	N.A.	1	1	1

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 10/02/2012

A Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **(IN)DEPENDÊNCIAS**

Actividades Previstas: **Elaborar candidaturas**
Mobilizar os parceiros
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Elaborar candidaturas	N.A. - Não abriram candidaturas nesta área	Avaliação Intermédia	N.A. - Em virtude de a avaliação ter sido antecipada
Actividade Realizada		Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada		Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada		Actividade Transitada	
Mobilizar os parceiros		Avaliação Final	
Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada		Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada		Actividade Transitada	

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)	Previsto	Realizado
Ter 1 candidatura aprovada, até Abril de 2012	1	<input type="checkbox"/> 0

Indicadores de Monitorização

Nº de parceiros envolvidos	<input type="checkbox"/> 8
Fontes de financiamento identificadas	<input type="checkbox"/> 0
Nº de candidaturas aprovadas	<input type="checkbox"/> 0

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Elaborar candidaturas (Mai a Dez/2011)	Sim*	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Mobilizar os parceiros (Mai a Dez/2011)	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não**	<input checked="" type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não**	<input checked="" type="checkbox"/>

* Apesar de não se ter realizado candidaturas, houve uma pesquisa permanente de fontes de financiamento.

** Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **(IN)DEPENDÊNCIAS**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção).

MUITO PERTINENTE - Os problemas identificados justificam que se continue a manter esta iniciativa no Plano de Acção de 2012, continuando-se a realizar esforços para identificar fontes de financiamento que permitam ao local continuar a trabalhar com públicos vulneráveis ao nível das dependências.

EM FUNÇÃO DE NÃO TEREM ABERTO FONTES DE FINANCIAMENTO, DIRECIONADAS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE ÀS TOXICODEPEND, NÃO É POSSÍVEL AVALIAR OS CRITÉRIOS DA COERÊNCIA, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE.

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
NÃO EXISTE MATÉRIA PARA AVALIAR ESTES ITENS					

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
NÃO EXISTE MATÉRIA PARA AVALIAR ESTES ITENS						

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 09/02/2012

A Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **IN.TE.GRAR@AGORA**

Actividades Previstas: **Execução do Projecto**
Dinamização da AITM
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Execução do Projecto

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Dinamização da AITM

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	X
Actividade Transitada	

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em
virtude de a
avaliação ter
sido antecipada

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)	Previsto	Realizado
Criar 1 posto de trabalho na AITM	1	0

Indicadores de Monitorização

N.º de reuniões realizadas com a Direcção da AITM	3
---------------------------------------------------	----------

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

	Sim		Não	
Execução do Projecto (Abr a Dez/2011)	X			
Dinamização da AITM (Jun a Dez/2011)	X			
Avaliação Intermédia (Set/2011)	Sim		Não*	X
Avaliação Final (Dez/2011)	Sim		Não*	X

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **IN.TE.GRAR@AGORA**

Avaliação Qualitativa:

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A imigração está muito ligada às características do mercado laboral, onde a dinâmica e diversidade ou a fragilidade do mesmo, podem contribuir para expansão ou extinção dos fluxos migratórios. Em Macedo de Cavaleiros verifica-se que alguns dos imigrantes que aqui habitam, desde 2000/2002, tendem a criar condições para aqui se instalarem com as suas famílias. Contudo, apareceram novas vagas de imigrantes, provenientes fundamentalmente da Roménia e da Bulgária, os quais se dedicam maioritariamente a actividades agrícolas sazonais, motivo pelo qual têm um tipo de vida itinerante, não permanecendo muito tempo no território, motivo pelo qual os serviços sociais têm conhecimento da sua existência, mas não um conhecimento aprofundado sobre a sua situação de vida.

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

POUCO PERTINENTE

Devido à conjuntura sócio-económica que vivemos, verifica-se a ocorrência de uma reconfiguração geopolítica, onde zonas geográficas que antes eram atractivas para a imigração, hoje deixaram de o ser. Esta constatação não quer dizer que Portugal deixou completamente de ter fluxos migratórios, os quais continuam a ocorrer, mas em menor número. Analisando o quadro de fluxos migratórios, em Portugal por regiões, pode verificar-se que o Interior Norte tem poucos imigrantes, mas curiosamente é uma região em que o n.º de imigrantes tem vindo sempre a crescer.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

POUCO COERENTE

Embora tenha existido uma preocupação em incorporar os princípios do DL, na elaboração do Projecto e na sua operacionalização, verifica-se que os hiatos de tempo entre momentos de intervenção social (entre projectos), não se compadecem com a dinâmica sócio-económica dos fluxos migratórios.

Eficiência: (Verificar a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE

Os recursos afectos ao Projectos permitiram atingir os resultados esperados.

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

EFICAZ

O Projecto atingiu as metas e objectivos propostos em candidatura.

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

O TEMPO DE VIGÊNCIA DO PROJECTO NÃO PERMITE FAZER UMA AFERIÇÃO DO IMPACTO.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

SUSTENTÁVEL

A sustentabilidade do Projecto passa pela dinamização da Associação de Imigrantes de Trás-os-Montes. Dinamização que até ao momento, não deu os melhores frutos, devido a constrangimentos que se prendem com a mobilidade dos imigrantes e com as dificuldades económico-financeiras que atingem aos organizações do Terceiro Sector.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Ação: **IN.TE.GRAR@AGORA**

Desenvolvimento Humano e Social

CrITÉRIOS de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	1	3	4	4	2

Desenvolvimento Local

CrITÉRIOS de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
3	2	2	2	2	3	2

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

A existência de uma 3ª edição do projecto para promover a interculturalidade a nível municipal, não foi considerado pertinente, uma vez que se considera que os imigrantes e suas famílias, apresentam bons níveis de integração na comunidade de acolhimento.

As maiores dificuldades que apresentam é nível do mercado de trabalho, o que não se prende com a circunstancia da sua condição de imigrante, mas sim com as características do mercado laboral do território.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 17/02/2012

A Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **PLURAL**

Actividades Previstas: **Ateliers E.I.**
Implementação de novos E.I.
Animação do Grupo de Teatro
Reuniões do G.C.
Encontros Supra-Concelhios
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Ateliers E.I.

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Implementação de novos E.I.

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Animação do Grupo de Teatro

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Reuniões do G.C.

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Encontros Supra-Concelhios

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada * Realizou-se 1 dos 2 encontros previstos

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada **N.A.** - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

META (Plano de Acção)

Realizar todas as actividades previstas nos planos de actividades mensais, envolvendo/ responsabilizando entidades parceiras e participantes.

Indicadores de Monitorização

ATELIER'S EI

a) N.º de estruturas por actividade

- Actividade Física
- Actividade Musical
- Educação para a Diabetes
- Artes Plásticas

c) N.º de estruturas desactivadas

b) N.º de participantes por actividade

- Actividade Física
- Actividade Musical
- Educação para a Diabetes
- Artes Plásticas

d) N.º de estruturas novas criadas

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **PLURAL**

ANIMAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO DE MORAIS

a) N.º de peças de teatro encenadas	1
b) N.º de participantes (elenco da peça)	18
c) N.º de actuações	13

ENCONTRO DE GERAÇÕES

a) N.º de encontros realizados	1
b) N.º de participantes (inscritos)	548

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Ateliers E.I. (Jan a Jul e Set a Dez/2011)	Sim	X	Não	
Implementação de novos E.I. (Jun e Set/2011)	Sim*	X	Não	
Animação do Grupo de Teatro (Jan a Dez/2011)	Sim*	X	Não	
Reuniões do G.C. (Abr e Mai/2011)	Sim	X	Não	
Encontros Supra-Concelhios: Julho/ 2011	Sim	X	Não	
Encontros Supra-Concelhios: Setembro/ 2011	Sim		Não	X
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim*	X	Não	

* Não obstante os prazos não terem sido cumpridos, as actividades referidas foram realizadas.

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

MUITO PERTINENTE
 Existe uma correlação efectiva entre os objectivos traçados no Plano de Acção e as actividades realizadas no período em análise.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE
 Os princípios metodológicos que sustentam o DL foram incorporados na execução da acção.

Eficiência: (Verifica a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE
 Verifica-se que a afectação de recursos é eficiente, considerando os critérios seguintes e a respectiva classificação: a) Rec. Materiais: Eficiente; b) Rec. Humanos: Eficiente; c) Rec. Financeiros: Eficiente.

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas.P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

EFICAZ
 A meta estabelecida é de carácter qualitativo; pode, todavia, observar-se o seu cumprimento mediante os resultados da acção (designadamente através dos indicadores de monitorização).

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **PLURAL**

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

COM IMPACTO

As actividades realizadas no âmbito desta acção apresentam, genericamente, uma duração temporal considerável e são significativas para as comunidades, no contexto da promoção de dinâmicas locais e combate ao isolamento social e geográfico.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

POUCO SUSTENTAVEL

No período em análise não foi possível aferir, com rigor, sobre a continuidade das actividades propostas nesta acção, numa lógica de autonomização. Não obstante a capacidade de iniciativa local, perspectiva-se que a generalidade destas iniciativas necessitem de suporte institucional formal (rede de parcerias activa que sustente a organização e logística), para garantir a sua prossecução.

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	N.A.	3	3	3	1

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Perspectiva Integrada	Parceria	Diversidade
3	3	2	1	2	4	3

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

O Projecto PLURAL integra, como é sabido, três actividades principais: a) Ateliers do EI; b) Animação do Grupo de Teatro de Morais; c) Encontro de Gerações - trata-se, com efeito, de uma acção abrangente em termos de público-alvo e com relevância reconhecida no território concelhio, ainda que o seu impacto seja mais facilmente observável ao nível local (comunidade/freguesia), sobretudo para as actividades referidas em a) e b). Em termos gerais, os resultados da avaliação desta acção são bastante favoráveis, quer analisando os parâmetros quantitativos, quer os critérios qualitativos, sendo, contudo, oportuno referenciar a importância do reforço da mobilização e principalmente da capacitação e iniciativa local, por forma a que, a médio prazo estas e outras iniciativas de âmbito similar possam ser assumidas autonomamente pelas populações. Propõe-se, neste sentido, a criação e desenvolvimento de (novas) estratégias que favoreçam progressivamente a endogenia e o *empowerment*, o que não invalida uma intervenção institucional de suporte, nomeadamente no que concerne à divulgação e/ou outros apoios complementares.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 23/02/2012

Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **INTEGRAR COM RESPONSABILIDADE**

Actividades Previstas:

ESTA ACÇÃO NÃO FOI EXECUTADA EM 2011, TRANSITARÁ PARA O PLANO DE ACÇÃO 2012

NOTA: Esta Acção ao nível dos objectivos é ambiciosa e de difícil implementação, devido às características do tecido económico e social do território. Sendo importante referir que durante o ano de 2011, foram realizadas actividades que, embora não concorram directamente para a operacionalização desta Acção, contribuíram para melhorar o processo de partilha de informação, o qual resultou no encaminhamento de jovens para a formação profissional, factores que podem vir a beneficiar a operacionalização da Acção Integrar Com Responsabilidade, em 2012.

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Parceria formalizada/ Reuniões

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Compilação das medidas laborais

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Carteira individual de competências

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Carteira de potenciais empregadores

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Divulgação focalizada

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Campanhas

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Envolver o ES

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Reuniões com o ISS, I.P.

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Abordar os empresários/ ONG's

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Avaliação Final

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **INTEGRAR COM RESPONSABILIDADE**

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

% de reuniões realizadas

Nº de parceiros que participaram em cada reunião

% de execução da Acção

Eficácia:

Nº de pessoas com deficiência que tiveram uma vivência profissional e/ou estão nesse processo

Nº de empresários e ONG's que aderiram à acção

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Parceria formalizada/ Reuniões (Jun/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Compilação das medidas laborais (Mai/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Carteira individual de competências (Jul e Set/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Carteira de potenciais empregadores (Jul e Set/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Divulgação focalizada (Set e Out/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Campanhas (Out/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Envolver o ES (Out e Nov/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Reuniões com o ISS, I.P. (Fev e Nov/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Abordar os empresários/ ONG's (Set a Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verifica a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **INTEGRAR COM RESPONSABILIDADE**

Avaliação Qualitativa: (Continuação)

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

--

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

--

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

--

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

--

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 24/02/2012

Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **NOVAS MENTALIDADES - IGUALDADE DE GÉNERO**

Actividades Previstas: Diagnóstico da realidade em termos da Igualdade de Género
 Sensibilização em igualdade de género
 A Igualdade de Género em todos os aspectos da vida social
 Construir a Igualdade de Género na área da comunicação e difusão
 Integrar a igualdade de género na área da cultura
 Jornadas sobre "Saúde das Mulheres"
 Partilha de responsabilidades familiares (a realizar em 2012)
 Urbanismo e Meio Ambiente (a realizar em 2012)
 Integrar a Igualdade de Género no desenvolvimento local no âmbito da Educação (a realizar em 2012)
 Formação em igualdade de género
 Criação de Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica
 Elaboração de um Manual de Boas Práticas Municipais na área da Igualdade de Género
 Criação de uma Equipa Municipal para a Igualdade
 Seminário Final de divulgação de resultados (a realizar em 2012)
 Avaliação Intermédia
 Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Diagnóstico da realidade em termos da IG

Actividade Realizada	X*	* Em execução.
Actividade Não Realizada		
Actividade Transitada		

Sensibilização em igualdade de género

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

A IG em todos os aspectos da vida social

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Construir a IG na área da comunicação e difusão

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Integrar a igualdade de género na área da cultura

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Jornadas sobre "Saúde das Mulheres"

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Formação em Igualdade de Género

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Criação de um Gab. De Apoio à Vítima de Violência Doméstica

Actividade Realizada	Actividade não aprovada.
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Elaboração de um Manual de Boas Práticas na área da IG

Actividade Realizada	Actividade não aprovada.
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Criação de uma Equipa Municipal para a Igualdade

Actividade Realizada	X	* Em execução.
Actividade Não Realizada		
Actividade Transitada		

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **NOVAS MENTALIDADES - IGUALDADE DE GÉNERO**

Assinalar com o X os resultados obtidos: (continuação)

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

N.A. - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.

Avaliação Final

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

X

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

Realizado

Realizar um trabalho de implementação do Mainstreaming de género que seja transversal à intervenção do Município em todas as áreas
Inclusão da perspectiva da IG em todos os inst. e políticas do Município

A fase de implementação do projecto não permite aferir o cumprimento das metas, situação que se prende com alterações efectuadas à candidatura, nomeadamente ao nível do cronograma.

Indicadores de Monitorização

Nº de facilitadores formados
Nº de chefes e dirigentes envolvidos no projecto
N.º de projectos/acções para reforçar a igualdade de género

0
8
0

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Diagnóstico da realidade em termos da IG (Mar/2011)	Sim		Não	X
Sensibilização em igualdade de género (Abr a Jun/2011)	Sim		Não	X
A IG em todos os aspectos da vida social (Mar a Dez/2011)	Sim		Não	X
Construir a IG na área da comunicação e difusão (Mai/2011)	Sim		Não	X
Integrar a igualdade de género na área da cultura (Jun/2011)	Sim		Não	X
Jornadas sobre "Saúde das Mulheres" (Nov/2011)	Sim		Não	X
Partilha de responsabilidades familiares (Jan/2012)*	Sim		Não	
Urbanismo e Meio Ambiente (Fev/2012)*	Sim		Não	
Integrar a IG no DL no âmbito da Educação (Mar a Mai/2012)*	Sim		Não	
Formação em igualdade de género (Jun a Out/2012)*	Sim		Não	
Criação de GAV de Violência Doméstica (Jul/2011)	ACTIVIDADE NÃO APROVADA			
Elab. de um MBPM na área da IG (Nov/2012)*	ACTIVIDADE NÃO APROVADA			
Criação de uma Equipa Municipal para a Igualdade (Jun a Dez/2011)	Sim	X	Não	
Seminário Final de divulgação de resultados (Dez/2012)*	Sim		Não	
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não**	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim		Não**	X

* As actividades assinaladas não permitem avaliação no período em análise.

** Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **NOVAS MENTALIDADES - IGUALDADE DE GÉNERO**

Avaliação Qualitativa:

A EXECUÇÃO DO PROJECTO TEVE INÍCIO NO ÚLTIMO SEMESTRE DE 2011, NÃO ESTANDO REUNIDAS À DATA DA AVALIAÇÃO, AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SE AVALIAR OS CRITÉRIOS DA PERTINÊNCIA, COERÊNCIA, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE.

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO NAO PERMITE A AVALIAÇÃO DESTES ITENS.					

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO NAO PERMITE A AVALIAÇÃO DESTES ITENS.						

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Avaliação Realizada em 10/02/2012

Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **CONSTRUÇÃO DE UM LAR RESIDENCIAL**

Actividades Previstas: Organizar eventos
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Organizar eventos

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	N.A. - Em virtude de a avaliação ter sido antecipada
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Referir a execução das actividades, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)	Previsto	Realizado
Realizar pelo menos 5 campanhas/eventos, até Abril de 2012.	5	6

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

	Sim		Não	
Organizar eventos (Mai, Jun, Out e Dez/2011)	X			
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não*	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim		Não*	X

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **CONSTRUÇÃO DE UM LAR RESIDENCIAL**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

MUITO PERTINENTE – Esta Acção continua a manter-se pertinente, para a angariação de fundos para apoiar a construção do Lar Residencial, sendo de referir que as campanhas organizadas se vão ajustando à conjuntura económica e social.

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

COERENTE – A Acção mantém-se fiel ao princípios do DL, sendo contudo necessário aprofundar a metodologia relativamente participação, perspectiva integrada e diversidade.

Eficiência: (Verifica a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

EFICIENTE – Sendo que com os recursos da instituição e a capacidade que têm de mobilizar as capacidades locais, têm conseguido superar os objectivos que se têm proposto.

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

EFICAZ – Uma vez que as metas que têm sido traçadas para as campanhas têm sido atingidas e algumas até superadas.

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

O IMPACTO DESTAS CAMPANHAS SERÁ AFERIDO APÓS A CONSTRUÇÃO DO LAR RESIDENCIAL.

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

SUSTENTÁVEL – Uma vez que as campanhas tem gerado um retorno financeiro para a instituição, dando visibilidade ao trabalho realizado pela instituição no que concerne à integração de pessoas com deficiência.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **CONSTRUÇÃO DE UM LAR RESIDENCIAL**

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
N.A.	N.A.	N.A.	3	4	3

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
N.A.	3	2	N.A.	2	3	2

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

--

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 24/02/2012

Presidente do CLAS MC: _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **SAD PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

ACÇÃO PREVISTA PARA 2015.

Actividades Previstas: Organizar eventos
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Organizar eventos

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

N.A. - Em
virtude de a
avaliação ter
sido antecipada

Avaliação Final

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

X

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

Indicadores de Monitorização

N.º de reuniões realizadas
N.º de acordos de cooperação celebrados

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Organizar eventos (?)

Sim

Não

Avaliação Intermédia (?)

Sim

Não

Avaliação Final (?)

Sim

Não

Sim

Não

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **SAD PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção).

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verifica a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **SAD PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

Desenvolvimento Humano e Social

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Critérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

--

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em / / 2012

Presidente do CLAS MC: _____

Conselho Local de Acção Social de Macedo de Cavaleiros



**ASSOCIATIVISMO
DINÂMICAS LOCAIS
DE CIDADANIA E
ACTIVIDADES ECONÓMICAS**

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **APADRINHAR**

ESTA ACÇÃO NÃO FOI EXECUTADA EM 2011, TRANSITARÁ PARA O PLANO DE ACÇÃO 2012

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Criação da equipa

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Avaliação Final

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de instituições que cedem técnicos

% de execução da Acção

Eficácia:

Equipa constituída por técnicos com diferentes formações

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Criação da equipa (?)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **APADRINHAR**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção).

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verificar a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avaliar as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção:

APADRINHAR

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto)/1 Fraco/2 Moderado/3 Forte/4 Muito Forte/Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto)/1 Fraco/2 Moderado/3 Forte/4 Muito Forte/Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

--

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em Dez. 2011

A Presidente do CLAS MC _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Mai de 2012**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FÓRUNS COMUNITÁRIOS**

ESTA ACÇÃO NÃO FOI EXECUTADA EM 2011, TRANSITARÁ PARA O PLANO DE ACÇÃO 2012

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Criação do Facebook

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Avaliação Final

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Lançamento do Facebook

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Avaliação Final

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Tertúlias Nocturnas

Actividade Realizada
 Actividade Não Realizada
 Actividade Transitada

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de participações/diversidade de públicos no facebook
 Nº de participações/diversidade de públicos nas tertúlias nocturnas

% de execução da Acção

Eficácia:

Nº de projectos construídos

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Criação do Facebook (Mai/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Lançamento do Facebook (Mai/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Tertúlias Nocturnas (?)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FÓRUNS COMUNITÁRIOS**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção).

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verificar a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avaliar as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **FÓRUNS COMUNITÁRIOS**

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto)/1 Fraco/2 Moderado/3 Forte/4 Muito Forte/Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto)/1 Fraco/2 Moderado/3 Forte/4 Muito Forte/Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em Dez. 2011

A Presidente do CLAS MC _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **MARKETING SOCIAL DA REDE SOCIAL**

ESTA ACÇÃO NÃO FOI EXECUTADA EM 2011, TRANSITARÁ PARA O PLANO DE ACÇÃO 2012

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Contactar as empresas

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Apresentar os projectos

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Estabelecer parcerias

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Avaliação Final

Actividade Realizada
Actividade Não Realizada
Actividade Transitada

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de empresas contactadas
Nº de empresas aderentes

% de execução da Acção

Eficácia:

Nº de projectos apoiados e com impacto na comunidade

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Contactar as empresas (Mai a Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Apresentar os projectos (?)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Estabelecer parcerias (?)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **MARKETING SOCIAL DA REDE SOCIAL**

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adapabilidade à intervenção).

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verificar a afectação/adequação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Verificar o cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avaliar as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **MARKETING SOCIAL DA REDE SOCIAL**

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto)/1 Fraco/2 Moderado/3 Forte/4 Muito Forte/Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto)/1 Fraco/2 Moderado/3 Forte/4 Muito Forte/Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

--

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em Dez. 2011

A Presidente do CLAS MC _____

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **MUDAR AS PRÁTICAS**

Actividades Previstas: Construir as instalações, em 2012
 Desenvolver outros projectos
 Elaborar candidaturas
 Avaliação Intermédia
 Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Construir as instalações

Actividade Realizada	Acção programada para 2012.
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Desenvolver outros projectos

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	X

Elaborar candidaturas

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

Avaliação Final

Actividade Realizada	X
Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	

N.A. - Em

virtude de a
avaliação ter
sido antecipada

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)

Realizado

Construir 1 pavilhão na zona industrial, até Setembro de 2012

Em construção.

Indicadores de Monitorização

Nº de candidaturas elaboradas

1

Nº de candidaturas aprovadas

1

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Construir Instalações	Sim	X	Não	
Desenvolver outros projectos (Mai a Dez/2011)	Sim		Não	
Elaborar candidaturas (Ago e Set/2011)	Sim	X	Não	
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim		Não	X

* Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada, só foi realizado um momento de avaliação.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **MUDAR AS PRÁTICAS**

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

O Projecto "Mudar As Práticas" decorreu de Maio de 2005 a Dezembro de 2011, dando origem à constituição da Cooperativa Soutos Os Cavaleiros. Mudar As Práticas deixa de ter pertinência no contexto da Rede Social, ficando agora a cargo da Cooperativa guiar os destinos da mesma.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 20/02/2012

A Presidente do CLAS MC _____

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Mai de 2012**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **NÚCLEO PROVE DE MACEDO DE CAVALEIROS**

Actividades Previstas:

EM VIRTUDE DO PROCESSO DE CANDIDATURA, ESTE PROJECTO TRANSITARÁ PARA O PLANO DE ACÇÃO 2012

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Diagnóstico

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Apresentação

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Formação

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Visita

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Lançar o Núcleo

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Avaliação Intermédia

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Avaliação Final

Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

Nº de agricultores envolvidos no processo	<input type="checkbox"/>
Nº de agricultores que aderiram ao núcleo	<input type="checkbox"/>

% de execução da Acção

Eficácia:

Criação de um Núcleo PROVE

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Diagnóstico (Mai e Jun/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Apresentação (Set/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Formação (Out/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Visita (Jan/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Lançar o Núcleo (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção:

NÚCLEO PROVE DE MACEDO DE CAVALEIROS

Avaliação Qualitativa:

Pertinência: (Considerar as necessidades e os problemas diagnosticados, não perdendo de vista a necessária flexibilidade/adaptabilidade à intervenção)

Coerência: (Verificar se se incorporou os princípios metodológicos (neste caso referentes ao DL).

Eficiência: (Verifica a afectação/adquação de recursos, devendo-se ter em conta que, por vezes, com menos recursos podemos alcançar os mesmos resultados).

Eficácia: (Cumprimento dos objectivos e metas, quantitativas e qualitativas. P. e.: O n.º de pessoas que após um processo de atendimento e acompanhamento é possível integrar no mercado de trabalho).

Impacto: (Avalia as transformações e efeitos. Deverá ser uma avaliação qualitativa, tendo em conta as transformações estruturais e os efeitos indirectos gerados).

Sustentabilidade da Acção: Gerar condições de continuidade. Este factor deve ser considerado na construção e no desenrolar do projecto, para garantir condições de continuidade não estritamente ao nível económico-financeiro.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção:

NÚCLEO PROVE DE MACEDO DE CAVALEIROS

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 20/02/2012

A Presidente do CLAS MC _____

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ROTEIRO DE MEMÓRIAS**

Actividades Previstas: **Reuniões**
Formação de guias nativos
Estudos/ Levantamentos
Candidaturas
Investimento no património
Material de divulgação
Formação de guias turísticos
Apoiar as pessoas/licenciamento de UPL
Avaliação Intermédia
Avaliação Final

Assinalar com o X os resultados obtidos:

Reuniões		Material de divulgação	<u>N.A.</u> - Por estar programado para um período que não está em avaliação.
Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>	Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>	Actividade Transitada	
Formação de guias nativos		Formação de guias turísticos	
Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>	Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>	Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>
Estudos/ Levantamentos		Apoiar as pessoas/licenciamento de UPL	
Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>	Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>	Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>
Candidaturas		Avaliação Intermédia	<u>N.A.</u> - Em virtude de a avaliação final ter sido antecipada.
Actividade Realizada	<input type="checkbox"/>	Actividade Realizada	
Actividade Não Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividade Não Realizada	
Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>	Actividade Transitada	
Investimento no património	<u>N.A.</u> - Por estar programado para um período que não está em avaliação.	Avaliação Final	
Actividade Realizada		Actividade Realizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Actividade Não Realizada		Actividade Não Realizada	<input type="checkbox"/>
Actividade Transitada		Actividade Transitada	<input type="checkbox"/>

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ROTEIRO DE MEMÓRIAS**

Referir o grau de execução das actividades em % de 0 a 100, de acordo com as metas e os indicadores estabelecidos:

METAS (Plano de Acção)	Previsto	Realizado
Formar guias nativos	6	0

Indicadores de Monitorização

Nº de autarcas e agentes de DL convidados	27
Nº de estudos/levantamentos efectuados	0
Nº de candidaturas efectuadas	0
Nº de guias nativos envolvidos	0
Nº de guias turísticos envolvidos na formação	17
Nº de pessoas que solicitaram o apoio para licenciamento de UPL e certificação de produtos	2
Nº de autarcas e agentes de DL que aderiram	6
Nº de proprietários de PE e interessadas em recuperá-lo	0
Nº de candidaturas aprov. e património edificado recuperado	0
Nº de guias nativos a exercer a actividade	0
Nº de guias turísticos a exercer a actividade	3
Nº de pessoas que recebem apoio para o licenciamento UPL e certificação de produtos	

Assinalar com um X se os prazos previstos para a realização das actividades foram cumpridos ou houve alteração:

Reuniões (Abr/2011)	Sim	X	Não	
Formação de guias nativos (Set a Dez/2011)	Sim		Não	X
Estudos/ Levantamentos (Mai a Jul/2011)	Sim		Não	X
Candidaturas (Mai a Dez/2011)	Sim		Não	X
Investimento no património	Sim		Não	X
Material de divulgação	Sim		Não	X
Formação de guias turísticos	Sim	X	Não	
Apoiar as pessoas/licenciamento de UPL	Sim	X	Não	
Avaliação Intermédia (Dez/2011)	Sim		Não	X
Avaliação Final (Mai/2012)	Sim*	X	Não	

* Não obstante os prazos não terem sido cumpridos, a actividade assinalada foi cumprida.

Avaliação Qualitativa:

NÃO EXISTEM CONDIÇÕES PARA AVALIAR OS CRITÉRIOS DA PERTINÊNCIA, COERÊNCIA, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE, UMA VEZ QUE O PROJECTO FOI INICIADO, MAS NÃO FOI DESENVOLVIDO JUNTO DA COMUNIDADE

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DE 2011

Ponto da Situação

Período de **Mai de 2011** a **Dez de 2011**

Nome do Programa/Projecto/Iniciativa/Acção: **ROTEIRO DE MEMÓRIAS**

Desenvolvimento Humano e Social

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades básicas	Acesso ao Rendimento	Outras necessidades não materiais	Equidade e Igualdade de Oportunidades	Liberdade	Sustentabilidade
A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO DESTES ITENS					

Desenvolvimento Local

Crítérios de Classificação

Escala de Classificação: 0 Ausente (algo considerado muito pertinente, mas que não foi contemplado no projecto) / 1 Fraco / 2 Moderado / 3 Forte / 4 Muito Forte / Resta acrescentar que quando um critério não é adequado ao projecto, deve optar-se pelo N.A. (Não se aplica).

Satisfação das necessidades fundamentais	Mobilização das capacidades locais	Participação	Recursos exógenos	Prespectiva Integrada	Parceria	Diversidade
A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO DESTES ITENS						

Procedimentos/Observações/Constrangimentos

O projecto está numa fase de implementação embrionária, considerando-se pertinente mantê-lo, de forma a haver um maior envolvimento da comunidade.

Nota: Os documentos de verificação estão arquivados nos dossiers das respectivas Entidades executoras, os quais poderão ser consultados, mediante pedido dirigido às mesmas.

Avaliação Realizada em 08/02/2012

Presidente do CLAS MC _____